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附件

福建福清核电厂 5号机组
首次临界控制点核安全检查报告

检查单位名称：生态环境部（国家核安全局）

受检单位名称：福建福清核电有限公司

检 查 日 期：2020年 9月 30日至 10月 4日

一、检查依据

（一）《中华人民共和国核安全法》；

（二）《中华人民共和国放射性污染防治法》；

（三）《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》及其实施

细则；

（四）《核电厂质量保证安全规定》及其相关导则；

（五）《核动力厂设计安全规定》及其相关导则；

（六）《核动力厂运行安全规定》及其相关导则；

（七）福建福清核电厂 5号机组运行许可证；

（八）福建福清核电厂 5、6号机组质量保证大纲、最终安全分析

报告、调试大纲；

（九）福建福清核电厂 5号机组设计和建造适用的标准规范。

二、检查内容

（一）首次临界前调试项目完成情况；
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（二）设计变更执行情况及缺陷处理情况；

（三）首次临界前的准备工作；

（四）首次装料后技术规格书的执行情况；

（五）定期试验的执行情况；

（六）其他安全相关的专题。

三、检查活动

2020年 9月 30日至 10月 4日，我局组织检查组（名单见附 1）

对福建福清核电厂5号机组首次临界前的核安全情况进行了检查。检

查组听取了福建福清核电有限公司（以下简称营运单位）关于5号机

组首次临界前调试工作、调试异常和不符合项处理、调试期间变更、

首次临界后调试准备、运行生产准备、系统移交、技术规格书执行、

定期试验执行、核安全整改要求落实、调试启动委员会等情况的汇报。

在听取汇报的基础上，检查组对 5号机组首次装料后到临界前调

试试验项目的完成情况、主要调试异常、变更、首次临界准备、首次

临界后调试准备、首次装料后技术规格书的执行、定期试验的执行，

以及运行许可证颁发前综合检查管理要求的落实情况等方面进行了

检查。检查组对相关记录文件进行了抽查，与有关技术人员和管理人

员进行了对话，对5号机组主控室、反应堆厂房等进行了现场查看，

并现场见证了部分试验。营运单位（名单见附 2）对检查给予了积极

配合，检查达到了预期目的。

四、检查情况

（一）系统调试情况
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福建福清核电厂5号机组首次装料和次临界试验子阶段（B1）共

46项调试试验，其中 41 项调试试验报告已经发布，试验结果满足验

收准则要求；1 项调试试验已执行尚未发布报告；其余 4项需持续执

行至首次临界。首次临界子阶段（B2）和低功率试验子阶段（B3）相

关调试试验的人员、文件、物资等准备工作按计划开展。

（二）机组首次临界准备情况

首次装料后，营运单位按照技术规格书开展了运行工作。5 号机

组首次临界前应完成的22 项定期试验均已完成。

五、检查问题和改进要求

针对检查中发现的问题，检查组提出以下8项改进要求。

（一）针对一台主泵停运后，另外两条环路出现通过压差计算的

反应堆冷却剂流量示数降低的问题，营运单位应在5号机组首次临界

前进一步组织开展分析论证并采取必要的措施，避免机组功率在

10%～30%时，出现一台主泵停运后另外两条环路由于反应堆冷却剂流

量示数降低而触发反应堆保护信号的情况，并将分析论证报告提交我

局。

（二）针对反应堆冷却剂惰转流量试验的试验报告中试验方法和

数据处理的问题，营运单位应在 5号机组首次临界前进一步开展试验

有效性论证，并将论证报告提交我局，同时在后续调试过程中做好经

验反馈，避免类似问题的发生。

（三）针对 5 号机组硼酸注入箱加热器自动投切定值进行临时变

更后，变更方案与最终安全分析报告中硼酸注入箱的运行温度不一致
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的问题，营运单位应在5号机组首次临界前固化硼酸注入箱加热器的

自动投切方案，并进行必要的论证。同时，营运单位应进一步加强临

时变更管理，在变更前进行必要的分析论证，确保满足设计要求。

（四）针对 5 号机组堆腔内多处存在局部高温的情况，营运单位

应在5号机组首次临界前开展堆腔内温度场分析评估，确定合理的测

温点，以保证堆腔内混凝土、压力容器支撑环等的温度在运行限值以

内，并将分析评估报告提交我局。

（五）针对部分未关闭的运行缺陷分析不充分的问题，营运单位

应进一步做好相关缺陷的梳理分析，在 5号机组首次临界前及时处理

和消除影响临界的缺陷，保证系统可靠性。

（六）针对《堆芯首次物理试验》程序中对超临界时稳定状态判

断要求不明确的问题，营运单位应在5号机组首次临界前全面梳理临

界相关文件中的关键参数，明确临界判断要求，进一步完善临界准备

工作。

（七）针对《福建福清核电厂 5、6号机组厂内技术要求》部分运

行技术要求缺少对应的依据文件、个别定期试验规程中部分产生运行

限制条件和运行技术要求的描述与技术要求文件不一致、以及技术要

求文件中部分内容不完善等问题，营运单位应进一步加强《福建福清

核电厂 5、6 号机组厂内技术要求》等文件的管理，完善定期试验规

程，提升文件质量，确保技术规格书的有效执行。

（八）针对操纵人员培训文件管理不规范、部分运行规程修改未

开展培训、部分操纵人员对于技术规格书中部分条款掌握情况不充分
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等问题，营运单位应进一步加强培训管理，做好文件修改后的宣贯和

培训。同时，营运单位应梳理技术规格书中对响应时间要求较高的条

款，对操纵人员进行有针对的培训，确保机组运行安全。

对检查组提出的改进要求，营运单位应认真落实，并将落实情况

和改进措施在5号机组首次临界前提交我局和华东核与辐射安全监督

站。
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附 1

检 查 组 人 员 名 单

序号 姓 名 单 位 职务/职称

1 张 琳 生态环境部（国家核安全局） 处 长

2 王兆然 生态环境部（国家核安全局） 项目官员

3 张 帅 生态环境部（国家核安全局） 项目助理

4 徐 朋 华东核与辐射安全监督站 副处长

5 蔡兴钢 华东核与辐射安全监督站 监督员

6 卢敬卓 华北核与辐射安全监督站 监督员

7 张一民 东北核与辐射安全监督站 监督员

8 孙造占 核与辐射安全中心 副总工

9 肖 钧 核与辐射安全中心 研究员

10 杨志义 核与辐射安全中心 室主任/高工

11 贾盼盼 核与辐射安全中心 高 工

12 郑佳慷 核与辐射安全中心 高 工

13 王昆鹏 核与辐射安全中心 高 工

14 黄旭阳 核与辐射安全中心 工程师

15 兰 兵 核与辐射安全中心 工程师

16 丁 超 核与辐射安全中心 工程师

17 汤闵栋 苏州核安全中心 高 工

18 王 雷 苏州核安全中心 工程师

19 耿 璞 中机生产力促进中心 工程师

20 罗敦文 山东核电有限公司 特邀专家
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序号 姓 名 单 位 职务/职称

21 谢 安 山东核电有限公司 特邀专家

22 李晓飞 中广核工程有限公司 特邀专家

23 汲大朋 中广核工程有限公司 特邀专家

24 霍 雷 中广核工程有限公司 特邀专家

25 朱春锋 中广核工程有限公司 特邀专家
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附 2

受 检 单 位 人 员 名 单

序号 姓 名 单 位 职务/职称

1 顾 健 中国核能电力股份有限公司 副总经理

2 王国华 中国核能电力股份有限公司 安全质量部副主任

3 赵 皓 福建福清核电有限公司 总经理

4 林传清 福建福清核电有限公司 副总经理

5 侯英东 福建福清核电有限公司 副总经理

6 宋 林 福建福清核电有限公司 副总经理

7 徐金龙 福建福清核电有限公司 处 长

8 顾蔚泉 福建福清核电有限公司 处 长

9 肖冰山 福建福清核电有限公司 处 长

10 佟 彤 福建福清核电有限公司 处 长

11 夏小军 福建福清核电有限公司 处 长

12 朱立新 福建福清核电有限公司 处 长

13 叶应权 福建福清核电有限公司 副处长

14 易 飞 福建福清核电有限公司 副处长

15 刘 斌 福建福清核电有限公司 副处长

16 吴忠良 福建福清核电有限公司 副处长

17 金 凯 福建福清核电有限公司 副处长

18 陈思明 福建福清核电有限公司 副处长

19 尹凤奎 福建福清核电有限公司 副处长

20 杨 杉 福建福清核电有限公司 科 长
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序号 姓 名 单 位 职务/职称

21 李 彬 福建福清核电有限公司 科 长

22 谢昌明 福建福清核电有限公司 科 长

23 张开鹏 福建福清核电有限公司 科 长

24 翁方检 福建福清核电有限公司 科 长

25 李振宇 福建福清核电有限公司 科 长

26 刘华刚 福建福清核电有限公司 副科长

27 李 刚 福建福清核电有限公司 副科长

28 吴敏杰 福建福清核电有限公司 副科长

29 周巧婵 福建福清核电有限公司 高 工

30 李泽军 福建福清核电有限公司 高 工

31 张黄玺 福建福清核电有限公司 工程师

32 范 磊 福建福清核电有限公司 工程师

33 申皓龙 福建福清核电有限公司 工程师

34 詹孝传 福建福清核电有限公司 工程师

35 李振振 福建福清核电有限公司 工程师

36 朱燕群 福建福清核电有限公司 高 工

37 王欣欣 福建福清核电有限公司 工程师

38 汤宏斌 福建福清核电有限公司 工程师

39 王秀娟 福建福清核电有限公司 高 工

40 赵 鑫 福建福清核电有限公司 工程师

41 王宝树 中国核电工程有限公司 设计院院长

42 李文雎 中国核电工程有限公司 项目部总工程师

43 刘文杰 中国核电工程有限公司 项目部副总经理

44 李魁选 中国核电工程有限公司 项目部副总经理

45 魏 峰 中国核电工程有限公司 设计经理

46 孙 涛 中国核电工程有限公司 总体所所长
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序号 姓 名 单 位 职务/职称

47 赵 斌 中国核电工程有限公司 系布所所长助理

48 李 均 中国核电工程有限公司 高 工

49 张伟明 中国核电工程有限公司 高 工

50 张俊利 中国核电工程有限公司 工程师

51 唐文偲 中国核电工程有限公司 工程师

52 李 谦 中国核电工程有限公司 工程师

53 赵会明 中国核电工程有限公司 项目部经 理

54 刘亚茹 中国核电工程有限公司 项目部副经理

55 罗 斌 中国核电工程有限公司 项目部副经理

56 乔海涛 中国核电工程有限公司 项目部副经理

57 刘加志 中国核电工程有限公司 项目部副经理

58 张 驰 中国核电工程有限公司 项目部科 长

59 杜治红 中国核电工程有限公司 项目部科 长

60 李友春 中国核电工程有限公司 项目部副科长

61 蔡舒畅 中国核电工程有限公司 工程师

62 刘光伟 中国核电工程有限公司 项目部队长

63 王 浩 中国核电工程有限公司 项目部队长

64 张 浩 中国核电工程有限公司 项目部队长

65 李志勇 中国核电工程有限公司 项目部队长

66 王 灿 中国核电工程有限公司 项目部队长

67 苑盼盼 中国核电工程有限公司 项目部队长

68 吴仁彪 中国核电工程有限公司 项目部队长

69 刘昌文 中国核动力研究设计院 项目总设计师

70 张晓华 中国核动力研究设计院 项目副经理

71 余 平 中国核动力研究设计院 现场办主任

72 任 云 中国核动力研究设计院 副主任
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序号 姓 名 单 位 职务/职称

73 李文平 中国核动力研究设计院 副主任

74 刘晓黎 中国核动力研究设计院 高 工

75 朱加良 中国核动力研究设计院 高 工

76 黄有骏 中国核动力研究设计院 高 工

77 任春明 中国核动力研究设计院 高 工

78 李 峰 中国核动力研究设计院 高 工

79 蒋岚峰 中核工程咨询有限公司福清核电项目部 副总监

80 李琪皎 中核工程咨询有限公司福清核电项目部 主 任

81 蔡思进 中国核工业二三公司福清核电项目部 部门副经理

82 黄 辉 中国核工业二四公司福清核电项目部 部门副经理

83 周开辉 中国核工业五公司福清核电项目部 部门副经理


